

(仮称)かわまた認定こども園スケジュール(ロードマップ・ハード事業)

[illegible]

(仮称)かわまた認定こども園スケジュール(ロードマップ・ソフト事業)

	2年度								3年度												4年度																	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
組織体制																																						
組織体制検討									組織体制検討																													
組織体制決定													決定																									
運営方針/分掌検討																																						
議会承認																																						
公私連携法人指定																						指定																
こども園設置																																						
運営形態検討																																						
運営規定策定																																						
設置届出書類																						着手																
承認																																承認						
保育・教育課程																																						
策定部会設置																																						
策定部会																																						
まとめ																																						
提出																																						
条例整備																																						
改正準備																																						
議会承認																																						
保護者関係																																						
保護者説明会																																						
入園申込																																						

令和5年4月
認定こども園開園

[illegible]