

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
川俣町	川俣町	平成 28 年度～令和 2 年度	平成 28 年度～令和 2 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状（割合※1） （令和 年度）	目標（割合※1） （令和 年度） A	実績（割合※1） （令和 年度） B	実績/目標※2
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量（年間の発電電力量）	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 （平成27 年度）	目 標 （令和2 年度） A	実 績 （令和2 年度） B	実績/目標※3
総人口	14, 006	12, 176	12, 526	—
公共下水道	汚水衛生処理人口			%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	%	%	%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口			%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	%	%	%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	6, 450	7, 290	76. 7%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	46. 1%	58. 21%	76. 2%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	7, 556	5, 236	79. 3%

※3 （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		合併処理浄化槽整備	川俣町	合併処理浄化槽の設置	平成 28 年度～令和 2 年度	生活排水による河川の汚れを防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を新設する者及び、単独浄化槽及び汲み取り便槽からの設置替えを行う者に対し、設置費用の一部補助を行った。
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

浄化槽設置整備事業における浄化槽の設置基数については、当初の計画である 1,095 基に対し、実績は 841 基と、実績が計画を下回ったものの、達成率は 76.8%であり、普及率も 58.2%と 6 割近くまで高めることができ、未処理人口の削減を着実に進めることができた。実績が計画を下回った要因として、コロナ禍等による経済情勢の悪化により、住宅改築費の負担が大きくなったことなどが考えられる。今後も浄化槽設置整備事業補助の継続により、合併処理浄化槽の普及を促進し、公共用水域の水質保全及び、生活環境の保全に努めていく。

(都道府県知事の所見)

合併処理浄化槽の事業については、目標値には届かなかったものの、汚水衛生処理人口及び汚水処理人口普及率は着実に増加しており、本計画による施策が汚水処理未普及解消に寄与していると認められる。
引き続き、着実な整備を進め、汚水処理未普及解消に努められたい。