
第２次復興計画策定（７／８）

協議

準備 事業実施

準備 事業実施

川俣町　早期帰還・定住環境整備工程表

川俣町・福島県・復興庁

環境整備の方向性
平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成28年度以降 備考

計画策定

復興計画の策定

４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

山木屋地区復興まちづくり基本計画の策定

スマートコミュニティ構想の推進

４月 ７月 10月 １月

上
下
水
道

飲料水
山木屋地区の井戸水・引き水の水質調査（放射性物質、大腸菌
等）

汚水処理
山木屋地区の浄化槽の全戸点検

壁沢復興公営住宅

国の災害査定の再調査実施予
定のため、工程が見込みにく
いが、平成26年度中に実施予
定。

山木屋地区町道の整備 住民の帰還時期によるため、
工程が見込みにくいが、平成
26年度中に実施予定。

県管理道路
国道459号他2路線の復旧工事

残土処分及び処理方法が決定
次第、復旧工事に着手。

舗装の亀裂及び盛土法面の崩壊した町道坂下・坂下向山線の復旧
工事

県管理道路
国道114号（小綱木工区）の整備

平成26年内の供用開始
を目指す。

バス
一時帰宅用デマンドバスの運行

ごみ処理
帰還の妨げとなる廃棄物の撤去等（災害廃棄物推定量：3,300t）

県管理道路
国道114号（山木屋1・3工区）の整備

平成30年代前半の完了
を目指す。

県管理道路
国道349号（大綱木工区）の整備

平成30年代前半の完了
を目指す。

県管理道路
原町川俣線（飯坂工区）の整備

平成30年代前半の完了
を目指す。

公
共
交
通

道路

震災によって壊れた生活道（私道）の舗装

舗装に亀裂の入った町道向出山・広久保山線の復旧工事 国の災害査定の再調査実施予
定のため、工程が見込みにく
いが、平成26年度中に実施予
定。

避難者向け町営住宅の点検、清掃、修繕

ネズミ等対策
ネズミ駆除シート及び駆除剤の配布（山木屋）

住宅

新中町復興公営住宅

高齢者向け住宅の整備（山木屋）

除草・清掃
山木屋地区町道の除草

準備 事業実施

水質調査実施

浄化槽点検実施

準備 事業実施

準備 事業実施

計画策定

準備 事業実施

準備

準備

事業実施

事業実施

バスの運行

工事

工事

地元調整 工事

協議

廃棄物の撤去及び仮置き場への搬入

調査・設計 工事

協議 準備 工事用地買収・調査・設計

用地取得

用地測量・物件調査

用地測量・物件調査道路詳細設計等

工事

用地取得・工事用地測量・物件調査道路詳細設計等

道路詳細設計等

工事

用地取得

工事

工事



川俣町　早期帰還・定住環境整備工程表

川俣町・福島県・復興庁

環境整備の方向性
平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成28年度以降 備考
４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

事業実施

事業実施

事業実施

除染実施

校舎復旧工事

地域コミュニティ維持

山木屋公民館の修繕（トイレ、床暖房、カーペット等）

公共施設等（消防団屯所等）の機能回復（点検、清掃、除草、修
繕）

山木屋地区各行政区の集会施設の整備（調査、点検、修繕等）

被ばく線量管理

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査

個人積算線量計の配布及び線量データ管理

山木屋地域コミュニティ維持のための情報発信（機関誌等の作
成・発行）

山木屋地域コミュニティ維持のための交流イベント等の開催

放射線量モニタリング
空間線量モニタリングの継続

食品の放射性物質検査
食品の放射性物質検査体制の整備 事業実施 保健センター、公民館、

済生会川俣病院で実施

リスクコミュニケーション
放射線リスク対話集会の開催 近畿大学、済生会川俣

病院で実施

山木屋地区地域安全パトロール事業(県・緊急雇用創出基金事業に
て実施中)

福祉・介護
同上

防災・防犯・見守り

山木屋地区内の防火水槽の除染（福島環境再生事務所が実施）

山木屋地区内の廃屋の解体（福島環境再生事務所が実施）

仮設住宅等における見守り安心サービスの実施

医
療
・

福
祉

医療
診療所の新設及びデイサービス施設等の併設（山木屋）

小中連携校の推進についても
検討のため、工程が見込みに
くい

山木屋中学校仮校舎（川俣中学校内）トイレ改修工事

山木屋幼稚園・小学校・中学校校舎等の清掃・設備点検

商店
郵便局、商店、ガソリンスタンド等店舗の点検修理（山木屋）

教
育
・
保
育

学校
（幼・小・中・高）

山木屋小学校校舎等復旧工事

山木屋中学校の改築検討（体育館の基礎部分等の亀裂への対応）

社会教育施設
こどもの屋内運動場の整備（精錬場跡地）

山木屋小学校周辺環境・施設の整備（実施時期について要調整）

山木屋小・中学校の連携推進及びプール整備

準備 事業実施

調査 事業実施

事業実施

事業実施

事業実施

空間線量モニタリングの継続

事業実施

線量管理

事業実施

事業実施

除染実施

調査 事業実施

事業実施

事業実施

調査 事業実施

配布

事業実施

事業実施

準備

調査・設計 事業実施

準備

準備

事業実施

事業実施

校舎復旧工事 グラウンド等敷地復旧工事

改築検討

事業実施

事業実施事業検討

事業検討 整備計画地区説明会・整備計画決定



川俣町　早期帰還・定住環境整備工程表

川俣町・福島県・復興庁

環境整備の方向性
平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成28年度以降 備考
４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

平成25年度完了

事業実施

西部工業団地整備

産
業
・
雇
用

企業再開・誘致

羽田産業団地整備

観光・地域産品

川俣シャモ養鶏場の整備（平成25年度完了）

山木屋地区における
農林水産業の再開

農地の除染後の保全管理

農地除染と連動させた圃場整備

花卉農家への通い農業支援

アンテナショップ開設（会津若松市）

ＪＲデスティネーションキャンペーン

食産事業の地域産業と連携した６次産業化推進

準備

事業実施

準備

造成工事測量等

事業実施

事業実施計画策定 協議

実施計画 説明会 造成工事

事業実施

事業実施事業実施事業実施


